

Sanierung der Ernst-Rodiek-Halle, Kostenübersicht

29.06.2015

Kostengruppe/ BA	Kostenberechnung Mai 2014	Planungsänderung nach 1. BA	Gesamtbedarf	Auftrag	Nachträge, nicht in Planungsänderung enthalten	Gesamtauftrag	Differenz Bedarf zu Auftrag	Kostensteigerung durch...
300 - Baukonstruktion								
2. Bauabschnitt	387.355,00 €	76.000,00 €	463.355,00 €	414.440,00 €	30.972,00 €	445.412,00 €	17.943,00 €	Baukostenerhöhung durch Planuserweiterungen, z. B. Saalfensterreihe mit Sonnenschutz, Pfahlgründung, Nachträge wg. statischer Maßnahmen
400 - Technik 1.-4. BA								
Wasser	102.500,00 €	31.655,00 €	134.155,00 €	71.896,00 €	18.264,00 €	90.160,00 €	43.995,00 €	Steigerung der Baukosten durch Planungsänderungen und -erweiterungen im Bereich der Trinkwasseranlagen
Heizung	30.700,00 €	39.000,00 €	69.700,00 €	43.960,00 €	7.000,00 €	50.960,00 €	18.740,00 €	Steigerung der Baukosten durch Planungsänderungen und -erweiterungen im Bereich der Heizungsanlagen
Lüftung	153.900,00 €	88.300,00 €	242.200,00 €	185.665,00 €	26.194,00 €	211.859,00 €	30.341,00 €	Steigerung der Baukosten durch Planungsänderungen und -erweiterungen im Bereich der Lüftungsanlagen, z. B.
Elektro	223.250,00 €	10.000,00 €	233.250,00 €	236.700,00 €	14.850,00 €	251.550,00 €	-18.300,00 €	Steigerung der Baukosten durch Planungsänderungen und -erweiterungen im Bereich der Elektroanlagen, z. B. Saalbeleuchtung und -beschallung
Summen Technik	510.350,00 €	168.955,00 €	679.305,00 €	538.221,00 €	66.308,00 €	604.529,00 €	74.776,00 €	Differenz = reserviert für 3. u. 4. BA (KB 85.000,00 €)

266.235,00 € : Summe nicht angemeldeter Bedarf