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Beratungsfolge Termin  

Bau- und Straßenausschuss 26.05.2016  

 
 
 
Gegenstand der Vorlage 

Sachstand zum Kita-Neubau, Antrag der FDP-Fraktion - Stellungnahme der 
Verwaltung 
 
Beratungsgegenstand: Der Bau der Kita schreitet planmäßig voran. Die Gebäudehülle ist 
fast geschlossen: Die Außenwände stehen bereits seit einigen Wochen, die Dächer sind so 
gut wie fertig (Dachziegel kommen diese Woche), die Fenster und die Außentüren wurden 
kürzlich eingesetzt. Nachdem die Türzargen montiert wurden, wird in dieser Woche der 
Innenputz aufgebracht. Im Anschluss werden die Fußbodendämmung und der Estrich 
verlegt. Danach folgen die Ausbauarbeiten, z. B. die Fliesenarbeiten. Der Zeitplan ist um 
eine Woche im Hintertreffen, da ein paar Schlechtwettertage im Winter die Bautätigkeit 
unmöglich machten. Diese fehlenden Tage konnten bislang nicht aufgeholt werden.  
 
Die Gestaltung des Außenbereichs wie auch die Höhenlage des Gebäudes im Gelände 
erfolgt gemäß den Anforderungen aus dem Ausschreibungsverfahren. Gefordert war ein im 
Sinne der Inklusion von behinderten Menschen und der allgemeinen Barrierefreiheit 
ebenerdiger Zugang von der Detmarstraße. Der Fußboden hat überall im Gebäude die 
dieselbe Höhe. Die Eingangstür liegt lt. genehmigten Planunterlagen 5 cm höher als der 
Gehweg. Stellenweise werden Kastenrinnen eingebaut, die das Oberflächenwasser 
aufnehmen. Zusätzlich sind im hinteren Bereich mehrere Einzelabläufe vorgesehen. Das 
gesamte Oberflächenwasser wird gesammelt und in den Rathausteich eingeleitet. Die 
Schmutzfangeinrichtungen der Einläufe müssen gelegentlich gereinigt werden. Darüber 
hinaus können die Grundleitungen durch Sandeintrag verschmutzen. Wie im übrigen 
Gemeindegebiet kann das Erfordernis auftreten, diese über eine Spülung zu reinigen. 
 
Das mit der Überprüfung der Planung und der Sicherung der Qualität beauftragte 
Architekturbüro ist bislang mehrfach tätig geworden. Es hat an mehreren 
Planungsbesprechungen teilgenommen, die Ausführungsplanung im Bereich Hochbau und 
technische Gebäudeausrüstung geprüft und mit den Vertragsvereinbarungen abgeglichen 
sowie Baustellenbesuche getätigt und den Einbau von Bauteilen kontrolliert.   
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