Pastorei Altenesch - Umbau zur Grol3tagespflegestelle

Ubersicht VOB-Abnahmen Stand: 30.06.2026
(nur fur den internen Gebrauch)

Firma Gewerk Abnahme Datum Kommentar Mangel Frist Beseit.
Feye Abbruch nein nicht erforderlich nein

Kunert Rohbau ja 24.04.2026 nein

Stallkamp Zimmerei ja 26.06.2025 nein

Techmateq Trockenbau nein 05.05.2026  Rechnungsdatum nein

Skibba Sanitar/Heizung ja 30.06.2026 nein

MAI Elektro ja 04.05.2026 nein

TERRA Boden ja 11.06.2026  Restarbeiten ja erledigt
Nagengast Malerarbeiten ja 29.04.2026 nein

Warrelmann Tischlerarbeiten  ja 06.05.2026 nein

Brunken Fliesenarbeiten ja 07.05.2026 nein

Beil Metallbau nein 05.06.2026  Rechnungsdatum nein



