

KOSTENVERFOLGUNG**Krippe**

Fachausschuss 09.06.2022

Neubau Schulstraße 17a, Projekt ab 2019

I1.180013.500

KF

			Prognose	Abrechnung
100		Grundstück	20.216,87 €	20.216,87 €
200		Herrichten und Erschließen	28.184,83 €	28.184,83 €
300		Bauwerk - Baukonstruktion	1.275.381,20 €	1.272.882,72 €
400		Bauwerk - Technische Anlagen	323.386,42 €	323.386,42 €
500		Außenanlagen	138.066,62 €	138.066,62 €
600		Ausstattung und Kunstwerke	13.758,14 €	13.758,14 €
700		Baunebenkosten	334.388,96 €	334.388,96 €
		Gesamtkosten einschl. MwSt.	2.133.383,04 €	2.130.884,56 €

noch zur Verfügung: **57.616,96 €**

Sicherheitseinbehalte	2.498,48 €
-----------------------	------------

Haushalt 2018	40.000,00 €	
Haushalt 2019	1.500.000,00 €	
Haushalt 2020	100.000,00 €	
Haushalt 2020	16.200,00 €	
Haushalt 2020	327.800,00 €	
Haushalt 2021	200.000,00 €	
Haushalt 2022	7.000,00 €	für Außenanlage
gesamt	2.191.000,00 €	