

**KOSTENFESTSTELLUNG****Feuerwehr Lemwerder**

Fachausschuss 09.06.2022

**Umbau und Erweiterung, Projekt ab 2018**

I1.160000.500

KF

		Prognose	Abrechnung
100	Grundstück	- €	
200	Herrichten und Erschließen	20.754,97 €	20.754,97 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	1.059.074,40 €	1.059.074,40 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	517.389,01 €	517.389,01 €
500	Außenanlagen	422.470,51 €	422.470,51 €
600	Ausstattung und Kunstwerke	88.431,73 €	44.331,55 €
700	Baunebenkosten	365.647,42 €	341.286,48 €
	<b>Gesamtkosten</b> einschl. MwSt.	<b>2.473.768,04 €</b>	2.405.306,92 €

noch zur Verfügung: - **72.768,04 €**

offene Abrechnung, ungefähr (Prognose - Abrechnung)	68.461,12 €
--	-------------

Haushalt 2017	400.000,00 €
Haushalt 2018	500.000,00 €
Haushalt 2019	850.000,00 €
Haushalt 2020	250.000,00 €
Haushalt 2021	168.000,00 €
Nachtragshaushalt 2021	205.000,00 €
Haushalt 2022	28.000,00 €
<b>gesamt</b>	<b>2.401.000,00 €</b>

Tische JF HH 2022 4.000,00 €