

KOSTENFESTSTELLUNG**Feuerwehr Lemwerder**

Fachausschuss 09.03.2023

Umbau und Erweiterung, Projekt ab 2018

I1.160000.500

KF

		Prognose	Abrechnung
100	Grundstück	- €	
200	Herrichten und Erschließen	20.754,97 €	20.754,97 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	1.059.074,40 €	1.059.074,40 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	517.389,01 €	517.389,01 €
500	Außenanlagen	422.470,51 €	422.470,51 €
600	Ausstattung und Kunstwerke	76.902,03 €	76.902,03 €
700	Baunebenkosten	358.859,11 €	358.859,11 €
	Gesamtkosten einschl. MwSt.	2.455.450,03 €	2.455.450,03 €

noch zur Verfügung: - **54.450,03 €**

offene Abrechnung, ungefähr (Prognose - Abrechnung)	- €
--	-----

Haushalt 2017	400.000,00 €
Haushalt 2018	500.000,00 €
Haushalt 2019	850.000,00 €
Haushalt 2020	250.000,00 €
Haushalt 2021	168.000,00 €
Nachtragshaushalt 2021	205.000,00 €
Haushalt 2022	28.000,00 €
gesamt	2.401.000,00 €

Tische JF HH 2022	4.000,00 €	3.591,54 € abgerechnet
-------------------	------------	----------------------------------