

Straßen- und Wegebauprojekte 2017							Stand 12.4.2017
Nr.	Produkt	Ort	Maßnahme	Dringlichkeit	Vorbereitungszeit	Durchführungszeit	Bemerkungen
1	Wegebau	Beguparkplatz	Stufe beseitigen			Mrz 17	erl.
2	Wegebau	Fähre	Unebenheiten am Hubtor beseitigen			Mrz 17	erl.
3	Wegebau	Jachthafen	Aussichtsstufen			Apr 17	erl.
4	Wegebau	Wiesenstr./Nordseer.	Schotter ausbessern	hoch		Apr 17	Betriebshof
5	Wegebau	Jachthafen	Weserradweg schottern bis Tor	hoch		Apr 17	Betriebshof
6	Wegebau	ERH Teich	Pflasterwege ausbessern	mittel		Apr 17	Betriebshof
7	Straßenbau	Edenbütteler Str.	Deckschicht	hoch	Angebote 21.04.	Jun 17	Fremdvergabe
8	Wegebau	Jule - Brennhofstraße	Pflasterung sanieren	hoch		Jun 17	Betriebshof
9	Wegebau	FW Bardewisch	Parkplätze pflastern	mittel	April	Jun 17	Fremdvergabe
10	Wegebau	Deichstraße	Pflasterung ausbessern	mittel		Jul 17	Betriebshof
11	Straßenbau	Am Hohen Groden	Pflasterung sanieren	hoch	Angebote 02.05.	Jul 17-Sep 17	Fremdvergabe
12	Wegebau	Deichstraße Kurve	Fußweg errichten	hoch	Angebote 02.05.	Jul 17	Fremdvergabe
13	Wegebau	Bardewischer Ring	Gehwege erneuern	hoch	Angebote 02.05.	Jul 17-Sep 17	Fremdvergabe
14	Straßenbau	Jule	Herstellung Rettungsweg	hoch	Angebote 02.05.	Jul 17-Sep 17	Fremdvergabe
15	Wegebau	Rethkampplatz	Gehweg erneuern	hoch		Sep 17	Betriebshof
16	Straßenbau	Am Kamp	Straßenneubau	mittel	Juni	Sep 17	Fremdvergabe
17	Wegebau	Koopmannstr.	Fußweg erneuern	hoch		Okt 17	Betriebshof
18	Wegebau	Radwege im Ort	Asphaltdeckschicht	hoch	Juli	Okt 17	Fremdvergabe