

★	Vorentwurf	17 Tage	Mon 06.01.25	Die 28.01.25		Vorentwurf
★	Entwurf/Genehmigung	21 Tage	Mit 22.01.25	Mit 19.02.25		Entwurf/Genehmigung
★	Baugenehmigung	66 Tage	Don 20.02.25	Don 22.05.25	4	Baugenehmigung
★	Ausschreibung	29 Tage	Mon 24.02.25	Don 03.04.25		Ausschreibung
★	Versand	1 Tag	Fre 04.04.25	Fre 04.04.25	6	Versand
★	Bearbeitungszeit LV AN	16 Tage	Mon 07.04.25	Mon 28.04.25	7	Bearbeitungszeit LV AN
★	Auswertung/Vergabe AG	19 Tage	Die 29.04.25	Fre 23.05.25	8	Auswertung/Vergabe AG
★	Start Umbau	0 Tage	Mon 02.06.25	Mon 02.06.25	5	Start Umbau

