
KOSTENFESTSTELLUNG Stand 23.05.2019

Sanierung der Ernst-Rodiek-Halle, Gemeinde Lemwerder

Bauabschnitte 1 - 4, 2014 - 2019
Alle Werte in €, auf volle Tausend gerundet

BA 1 2014
Kostengruppe Kostenberechnung Aufträge Abrechnungen

Mai 14
300 110.000 178.000 232.000
400 279.000 417.000 552.000

BA 2 2015/16
300 305.000 414.000 499.000
400 147.000 174.000 272.000

BA 1+2
700 196.000 196.000 303.000

300+400+700 in BA 3 (Reste) 235.000
gesamt 1.037.000 1.379.000 2.093.000
(gemäß Aufstellung RPA zu BA 1+2)

BA 3 2017
Kostengruppe Kostenberechnung Aufträge Abrechnungen

Jan 16
300 662.000 544.000 631.000
400 69.000 88.000 64.000
700 92.000 92.000 94.000

gesamt 823.000 724.000 789.000

BA 4 2018/19
Kostengruppe Kostenberechnung Aufträge Abrechnungen

Nov 17
300 282.000 259.000 312.000
400 133.000 148.000 145.000
600 68.000 38.000 38.000
700 83.000 83.000 83.000

gesamt 566.000 528.000 578.000

Zusammenfassung
BA 1+2 1.037.000 1.379.000 2.093.000
BA 3 823.000 724.000 789.000
BA 4 566.000 528.000 578.000

Gesamt 2.426.000 2.631.000 3.460.000


