

KOSTENFESTSTELLUNG

Stand 23.05.2019

Sanierung der Ernst-Rodiek-Halle, Gemeinde Lemwerder

Bauabschnitte 1 - 4, 2014 - 2019

Alle Werte in €, auf volle Tausend gerundet

BA 1		2014			
Kostengruppe		Kostenberechnung		Aufträge	Abrechnungen
		Mai 14			
300		110.000		178.000	232.000
400		279.000		417.000	552.000

BA 2		2015/16			
Kostengruppe		Kostenberechnung		Aufträge	Abrechnungen
300		305.000		414.000	499.000
400		147.000		174.000	272.000

BA 1+2					
Kostengruppe		Kostenberechnung		Aufträge	Abrechnungen
700		196.000		196.000	303.000

300+400+700 in BA 3 (Reste)					235.000
gesamt		1.037.000		1.379.000	2.093.000

(gemäß Aufstellung RPA zu BA 1+2)

BA 3		2017			
Kostengruppe		Kostenberechnung		Aufträge	Abrechnungen
		Jan 16			
300		662.000		544.000	631.000
400		69.000		88.000	64.000
700		92.000		92.000	94.000
gesamt		823.000		724.000	789.000

BA 4		2018/19			
Kostengruppe		Kostenberechnung		Aufträge	Abrechnungen
		Nov 17			
300		282.000		259.000	312.000
400		133.000		148.000	145.000
600		68.000		38.000	38.000
700		83.000		83.000	83.000
gesamt		566.000		528.000	578.000

Zusammenfassung

BA 1+2		1.037.000		1.379.000	2.093.000
BA 3		823.000		724.000	789.000
BA 4		566.000		528.000	578.000
Gesamt		2.426.000		2.631.000	3.460.000